

Calendrier opération Mise en Conformité Licences STU-DSP-SHS

1. Domaines STU et DSP :

N°	Opération	Dates limites	Partie Concernée par l'action
1	Transmission des référentiels des Licences STU, DSP aux établissements	Jeudi 10 décembre 2015	CRU's
2	Transmission des canevas de mises en conformité aux Conférences régionales	Jeudi 21 janvier 2016	Etablissements
3	Répartitions des canevas de mise en conformité entre les 3 CRU's par Domaines attitrés – point de rencontre : CRC Bildal	26-28 janvier 2016	Les 3 CRU's
4	1 ^{ère} session des travaux CPND	15-16 février 2016	CRU's + CPND
5	2 ^{ème} session des travaux CPND (session de recours)	8-9 mars 2016	CRU's + CPND
6	Transmission des PV des CPND de mise en conformité au MESRS et aux 3 CRU's	20 mars 2016	CPND : STU, DSP et SHS
7	Etablir les arrêtés de mise en conformité	Avril 2016	MESRS

2. Domaine SHS

N°	Opération	Dates limites	Partie Concernée par l'action
1	Transmission des référentiels (canevas préétablis) des Licences SHS aux CRU's	lundi 15 février 2016	CPND SHS
2	Transmission des référentiels des Licences SHS aux établissements	Mardi 16 février 2016	CRU's
3	Transmission des canevas de mises en conformité aux Conférences régionales	Mercredi 09 mars 2016	Etablissements
4	1 ^{ère} session des travaux CPND SHS	13-14 Avril 2016	CRU's + CPND-SHS
6	Transmission du PV du CPND-SHS de mise en conformité au MESRS et aux 3 CRU's	20 Avril 2016	CPND - SHS
7	Etablir les arrêtés de mise en conformité	Mai 2016	MESRS